



Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

CRONOGRAMA DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NO SAPE - LOTE 19

RESUMO		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 737.358,16												
		1,27%	5,89%	11,00%	11,64%	8,29%	3,99%	6,65%	15,53%	15,53%	10,55%	5,70%	3,96%	
		R\$ 9.376,47	R\$ 43.452,18	R\$ 81.128,82	R\$ 85.814,59	R\$ 61.115,36	R\$ 29.385,00	R\$ 49.036,58	R\$ 114.537,60	R\$ 114.537,60	R\$ 77.770,41	R\$ 42.005,46	R\$ 29.198,08	
1	OBRA 1 - RUA MATO GROSSO, 85 - SAPE	R\$ 4.647.887,30												
		10%	30%	30%	20%	10%								
		R\$ 464.788,73	R\$ 1.394.366,19	R\$ 1.394.366,19	R\$ 929.577,46	R\$ 464.788,73								
2	OBRA 2 - R. SILVINO PINTO - TRAVESSA 3 - Nº10	R\$ 7.595.443,84												
			10%	30%	30%	20%	10%							
			R\$ 759.544,38	R\$ 2.278.633,15	R\$ 2.278.633,15	R\$ 1.519.088,77	R\$ 759.544,38							
3	OBRA 3 - R. SILVINO PINTO - TRAVESSA 3 - LOTES 20 E 21	R\$ 3.485.303,71												
				10%	30%	20%	10%							
				R\$ 348.530,37	R\$ 1.045.591,11	R\$ 1.045.591,11	R\$ 697.060,74	R\$ 348.530,37						
4	OBRA 4 - R. SILVINO PINTO - EM FRENTE AO LOTE 3	R\$ 4.088.049,11												
								10%	30%	30%	20%	10%		
								R\$ 408.804,91	R\$ 1.226.414,73	R\$ 1.226.414,73	R\$ 817.609,82	R\$ 408.804,91		
5	OBRA 5 - ESTRADA DA FAZENDINHA	R\$ 2.260.528,47												
								10%	30%	30%	20%	10%		
								R\$ 226.052,85	R\$ 678.158,54	R\$ 678.158,54	R\$ 452.105,69	R\$ 226.052,85		
6	OBRA 6 - COM. BELA VISTA - RUA WASHINGTON LUIZ, 331	R\$ 5.965.889,23												
								10%	25%	25%	20%	10%	10%	
								R\$ 596.588,92	R\$ 1.491.472,31	R\$ 1.491.472,31	R\$ 1.193.177,85	R\$ 596.588,92	R\$ 596.588,92	
7	OBRA 7 - RUA Dr. NILO PEÇANHA, 310	R\$ 5.414.103,06												
								10%	25%	25%	20%	10%	10%	
								R\$ 541.410,31	R\$ 1.353.525,77	R\$ 1.353.525,77	R\$ 1.082.820,61	R\$ 541.410,31	R\$ 541.410,31	
8	OBRA 8 - RUA CONCEIÇÃO DA SILVA BARROS	R\$ 3.093.403,03												
								10%	30%	30%	10%	10%	10%	
								R\$ 309.340,30	R\$ 928.020,91	R\$ 928.020,91	R\$ 309.340,30	R\$ 309.340,30	R\$ 309.340,30	
VALOR TOTAL		R\$ 37.287.965,91	R\$ 474.165,20	R\$ 2.197.362,75	R\$ 4.102.658,53	R\$ 4.339.616,31	R\$ 3.090.583,97	R\$ 1.485.990,13	R\$ 2.479.764,24	R\$ 5.792.129,86	R\$ 5.792.129,86	R\$ 3.932.824,69	R\$ 2.124.202,75	R\$ 1.476.537,61

