

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FEVEREIRO/23

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO BASICO COMPLEXO ESPORTIVO CAIO MARTINS

N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL	%	M E S E S			
				1	2	3	4
	ITEM						
				20.00	30.00	30.00	20.00
1	SERV ESC, LAB E CAMPO	1.341.172,01	100.00	268234.40	402351.60	402351.60	268234.40
				20.00	30.00	30.00	20.00
				20.00	30.00	30.00	20.00
	TOTAL	1.341.172,01	100.00	268234.40	402351.60	402351.60	268234.40

* J23MARG

