

**“9º TERMO ADITIVO”
AO CONTRATO Nº 51/2014**

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, por este Contrato, de um lado a **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA**, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada pelo **presidente da EMUSA, Reinaldo Macedo Costa Pereira**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, e pelo **Diretor de Obras Especiais, Lincoln Thomaz da Silveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1989100368 CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 778.378.197-72, doravante denominada simplesmente **EMUSA** e, de outro lado, **CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICA NITERÓI**, formado pelas empresas **CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.450.769/0001-26 neste ato representada por **EDUARDO BACKHEUSER**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrita no CREA/RJ sob o nº 143032/D, registrada no CPF/MF sob o nº 013.865.967-28 e pelo diretor **GENILSON SILVA MELO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 98.254.089, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.794.337-90, e **CONSTRAN S/A – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.156.568/0001-90, com sede na Avenida São Gabriel, nº 301 – 8º andar, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, neste ato representada pelos Diretores **JOSÉ ROBERTO MALUF MOUSSALLI**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de identidade nº 5.142.970 e inscrito no CPF/MF sob o nº 666.557.228-53, **AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.539.539 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 399.485.875-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista autorização do Sr. Presidente, contida no processo – EMUSA nº 510001790/2017 e com amparo no artigo 9º inciso II, §4º da Lei 12.462/2011 c/c o artigo 65 §1º, da Lei nº 8666/93, têm entre si, certo e ajustado, o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 51/14, firmado em 25/09/14, que tem por objeto, prestação, pela CONTRATADA, sob o regime da contratação integrada, a implantação do BRT – Bus Rapid Transit TransOceânica Charitas – Engenho do Mato, no âmbito do Programa PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades incluindo a execução de obras e serviços de engenharia e a elaboração e o desenvolvimento dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a realização de testes e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, mediante Cláusulas e condições seguintes:






CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração no projeto inicial, visando a melhoria na da rotula do DPO.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS – As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, no valor global de **R\$ 37.792,49 (trinta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) sendo, R\$ 31.478,00 (trinta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais)**, que equivalem a 0,01% do valor total atualizado e que, somados aos aditivos já celebrados, monta um total de 18,19% do valor total do contrato atualizado e **R\$ 6.314,49 (seis mil trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos)** referentes ao reajustamento que correrão à conta do PT 1051.15.782.0011.1039, ND 4.4.90.51.00 e FT 108 do orçamento da EMUSA para o exercício de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – REVALIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS – Permanece em pleno vigor, as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, não modificadas pelo presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito. E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito.


PELA EMUSA:


Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente da EMUSA


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais

PELA CONTRATADA:


José Roberto Maluf Moussalli
Diretor


Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro
Diretor


Eduardo Backheuser
Diretor


Genilson Silva Melo
Diretor



ANEXO I

ITEM	PROCESSO	ASSUNTO	VALORES			
			P0	%	REAJUSTE 2	TOTAL (P0 + R2)
					R2 = 20,06%	
i	510001790/17	Modificação de Projetos executivos rotatória DPO	R\$ 31.478,00	0,01%	R\$ 6.314,49	R\$ 37.792,49
Total			R\$ 31.478,00	0,01%	R\$ 6.314,49	R\$ 37.792,49

Descrição das atividades:

(i) - **Modificação de Projetos executivos rotatória DPO**

Modificação de projetos executivos geométricos, de urbanismo, de drenagem e de sinalização em atendimento a alteração da geometria da rotatória do DPO.

