NITERÓI SEMPRE À FRENTE | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

CRONOGRAMA DA URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE GROTA

	RESUMO			1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês
1	PROJETO EXECUTIVO	R$	1.281.288,19	35%	35%	30%								
				R$ 448.450,87	R$ 448.450,87	R$ 384.386,46								
2	TOPOGRAFIA, SONDAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO	R$	82.850,04	60%	20%	20%								
				R$ 49.710,02	R$ 16.570,01	R$ 16.570,01								
3	CANTEIRO DE OBRAS	R$	379.004,83	40%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
				R$ 151.601,93	R$ 37.900,48	R$ 37.900,48	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24	R$ 18.950,24
4	Drenagem subterrânea - Tubo de PVC 300 mm	R$	165.039,03	30%	30%	20%	10%	10%						
				R$ 49.511,71	R$ 49.511,71	R$ 33.007,81	R$ 16.503,90	R$ 16.503,90						
5	Drenagem subterrânea - Tubo de concreto 400 mm	R$	176.909,13	30%	30%	20%	10%	10%						
				R$ 53.072,74	R$ 53.072,74	R$ 35.381,83	R$ 17.690,91	R$ 17.690,91						
6	Drenagem subterrânea - Tubo de concreto 500 mm	R$	75.267,29			10%	20%	20%	20%	20%	10%			
						R$ 7.526,73	R$ 15.053,46	R$ 15.053,46	R$ 15.053,46	R$ 15.053,46	R$ 7.526,73			
7	DRENAGEM - POÇOS DE VISITA	R$	169.115,50		10%	10%	20%	10%	20%	10%	10%	10%		
					R$ 16.911,55	R$ 16.911,55	R$ 33.823,10	R$ 16.911,55	R$ 33.823,10	R$ 16.911,55	R$ 16.911,55	R$ 16.911,55		
8	DRENAGEM - BOCA DE LOBO	R$	347.726,96						10%	20%	20%	20%	20%	10%
									R$ 34.772,70	R$ 69.545,39	R$ 69.545,39	R$ 69.545,39	R$ 69.545,39	R$ 34.772,70
9	DRENAGEM - CAIXA DE INSPEÇÃO	R$	407.210,67				10%	20%	20%	20%	20%	10%		
							R$ 40.721,07	R$ 81.442,13	R$ 81.442,13	R$ 81.442,13	R$ 81.442,13	R$ 40.721,07		
10	PAVIMENTAÇÃO	R$	2.914.184,90							10%	20%	30%	20%	20%
										R$ 291.418,49	R$ 582.836,98	R$ 874.255,47	R$ 582.836,98	R$ 582.836,98
11	ESCADARIAS E VIELAS	R$	2.866.521,08						30%	20%	20%	20%	10%	
									R$ 859.956,32	R$ 573.304,22	R$ 573.304,22	R$ 573.304,22	R$ 286.652,11	
12	PRAÇAS E CAMPO	R$	4.261.931,22		10%	10%	20%	10%	20%	10%	10%	10%		
					R$ 426.193,12	R$ 426.193,12	R$ 852.386,24	R$ 426.193,12	R$ 852.386,24	R$ 426.193,12	R$ 426.193,12	R$ 426.193,12		
13	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$	835.609,82								30%	30%	30%	10%
											R$ 250.682,95	R$ 250.682,95	R$ 250.682,95	R$ 83.560,98
14	ADMINISTRAÇÃO	R$	276.460,64	5,39%	7,51%	6,86%	7,13%	4,25%	13,58%	10,69%	14,52%	16,26%	8,66%	5,16%
				R$ 14.902,86	R$ 20.762,95	R$ 18.966,56	R$ 19.703,16	R$ 11.736,50	R$ 37.546,82	R$ 29.556,76	R$ 40.140,63	R$ 44.955,09	R$ 23.930,95	R$ 14.258,36
	VALOR TOTAL	**R$**	**14.239.119,30**											