CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

Obras de Reurbanização e drenagem da Av. Amaral Peixoto, Rua da Conceição e Ruas transversais, da Av. Visconde do Rio Branco à Rua Visconde de Sepetiba - CENTRO, NITERÓI/RJ

NITERÓI O FUTURO É AGORA | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

Io = **abr-24**

			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	T O T A L
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	-	%	3,88%	4,68%	5,85%	6,20%	8,19%	10,06%	8,56%	9,80%	7,85%	7,65%	6,82%	3,82%	5,10%	6,00%	5,54%	**100,00%**
		R$																**-**
PROJETOS EXECUTIVOS	-	%	50,00%	25,00%	25,00%													**100,00%**
		R$																**-**
CANTEIRO DE OBRAS	-	%	50,00%	25,00%	25,00%													**100,00%**
		R$																**-**
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	%			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%				**100,00%**
		R$																**-**
TRANSPORTES	-	%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%					**100,00%**
		R$																**-**
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	%	5,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							10,00%	20,00%	10,00%	**100,00%**
		R$																**-**
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	-	%			5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%					**100,00%**
		R$																**-**
BASES E PAVIMENTOS	-	%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	**100,00%**
		R$																**-**
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	-	%											10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	**100,00%**
		R$																**-**
ESTRUTURAS	-	%			5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%					**100,00%**
		R$																**-**
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	-	%														100,00%		**100,00%**
		R$																**-**
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	-	%			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%		**100,00%**
		R$																**-**
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	-	%							50,00%	50,00%								**100,00%**
		R$																**-**
PINTURAS	-	%			20,00%											30,00%	50,00%	**100,00%**
		R$																**-**
CUSTOS RODOVIÁRIOS	-	%			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%				**100,00%**
		R$																**-**
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	%								15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%			**100,00%**
		R$																**-**
SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO	-	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	**100,00%**
		R$																**-**
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	3,54%	5,00%	5,94%	6,71%	8,41%	10,50%	8,83%	9,68%	7,66%	7,40%	6,47%	3,28%	4,85%	6,28%	5,46%	**100,00%**
		R$																**-**
Sub-total:	**-**	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total Acumulado		**R$**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% Acumulado		**%**																