PREFEITURA DE NITERÓI — Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

OBJETO: ADEQUAÇÃO DOS PAVIMENTOS 1 E 2 PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CINEMA BRASILEIRO

DATA BASE: FEVEREIRO 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	%		1°MÊS	2° MÊS	3°MÊS	4° MÊS	5°MÊS	6° MÊS	7°MÊS	8° MÊS	9°MÊS	10° MÊS	11°MÊS	12° MÊS
0	ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS PUBLICAS			12 MESES												
1	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E CAMPO			12 MESES												
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	CANTEIRO DE OBRAS			12 MESES												
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	TRANSPORTES			1 MES												
				100,00%	100,00%											
				R$ -	R$ -											
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			12 MESES												
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	ESTRUTURAS			5 MESES												
				100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -							
12	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			5 MESES												
				100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -							
13	REVESTIMENTOS, PAREDES, TETOS E PISOS			5 MESES												
				100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
14	ESQUEDRIAS DE MADEIRAS,FERRO E VIDROS			5 MESES												
				100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			10 MESES												
				100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEANILIZAÇÕES			1 MESES												
				100,00%				100,00%								
				R$ -				R$ -								
17	PINTURAS			5 MESES												
				100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
18	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIOS E MECÂNICOS			7 MESES												
				100,00%			20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%			
				R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS			1 MESES												
				100,00%	100,00%											
				R$ -	R$ -											
	TOTAL:	R$ -	0,00%													