PREFEITURA DE NITERÓI | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA CAMINHO NIEMEYER (TEATRO POPULAR, MEMORIAL ROBERTO SILVEIRA E FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER) CENTRO, NITERÓI - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMOP **DATA BASE: ABRIL/2024**

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	MESES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇO ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	CANTEIRO DE OBRA			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	TRANSPORTES			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
17	PINTURAS			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL															