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02 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

02 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 59/2019, QUE FIRMAM, DE UM LADO A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA E, DE OUTRO LADO, CONSÓRCIO MARQUÊS DO PARANÁ, NA FORMA ABAIXO:

 Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, por este CONTRATO, de um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar, inscrita no CNPJ: sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada pelo Presidente Reinaldo Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, doravante denominada simplesmente EMUSA e de outro lado, CONSÓRCIO MARQUÊS DO PARANÁ – formado pelas empresas MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua General Castrioto, nº 410, no bairro do Barreto no Município de Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.047.682/0001-50 e PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Maestro Felício Toledo, nº 519 – Grupo 401 e 402  – Centro, Niterói -RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.152.196/0001-11, neste ato, representado por seu administrador, Bernardo Moreno Perlingeiro, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1992100279 expedida pelo CREA-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 991.195.797-72, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização do Sr. Presidente datada de 15/02/2020 contida no processo  EMUSA nº 510000610/2020 e com amparo no art. 38, VI c/c o art. 58, I e com o art. 65, I “a” e “b” e seu § 1º, parte final, todos da Lei nº 8.666/1993, tem entre si, certo e ajustado, o presente TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao Contrato nº 59/2019,  firmado em 01/08/2019, que tem como objeto a “contratação de Empresa especializada para as obras de reurbanização e ampliação da Avenida Marques do Paraná
  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

  Constitui objeto do presente Termo, a alteração das planilhas de custos do citado contrato, objetivando as seguintes alterações: itens novos: R$ 24.871,60 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta centavos); itens acrescidos: R$ 1.472.682,56 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta seis centavos) itens reduzidos: R$ 385.309,70 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e nove reais e setenta centavos); itens excluídos: R$ 1.112.244,53 (um milhão cento e doze mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), representando 12,37% de alteração contratual, tendo um decréscimo de R$0,07 (sete centavos) no valor contratual. 
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificados os demais termos do contrato em referência, não alterados pelo presente Termo de Rerratificação. E, assim as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito. 
PELA EMUSA:
  Reinaldo Macedo C. Pereira

Presidente da EMUSA

PELA CONTRATADA:
Bernardo Moreno Perlingeiro 
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