
1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS

3 meses

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 34.266,00 R$ 13.706,40 R$ 10.279,80 R$ 10.279,80

2 meses

100,00% 80,00% 20,00%

R$ 130.845,45 R$ 104.676,36 R$ 26.169,09

3 meses

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 21.580,33 R$ 8.632,13 R$ 6.474,10 R$ 6.474,10

3 meses

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 10.679,08 R$ 4.271,63 R$ 3.203,72 R$ 3.203,72

2 meses

100,00% 60,00% 40,00%

R$ 37.544,10 R$ 22.526,46 R$ 15.017,64

2 meses

100,00% 60,00% 40,00%

R$ 3.536,91 R$ 2.122,15 R$ 1.414,76

2 meses

100,00% 60,00% 40,00%

R$ 1.932,97 R$ 1.159,78 R$ 773,19

3 meses

100,00% 60,00% 40,00%

R$ 43.699,20 R$ 26.219,52 R$ 17.479,68

2 meses

100,00% 20,00% 60,00% 20,00%

R$ 232.773,76 R$ 46.554,75 R$ 139.664,26 R$ 46.554,75

3 meses

100,00% 20,00% 80,00%

R$ 22.110,54 R$ 4.422,11 R$ 17.688,43

3 meses

100,00% 20,00% 80,00%

R$ 4.167,84 R$ 833,57 R$ 3.334,27

R$ 543.136,18 R$ 207.342,72 R$ 233.240,74 R$ 102.552,72

10.0 CUSTOS RODOVIÁRIOS R$ 4.167,84

TOTAL PARCIAL:

8.0 Estruturas R$ 232.773,76

9.0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO 

OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
R$ 22.110,54

6.0 Galerias, Drenos e Conexões R$ 1.932,97

7.0 Fundações R$ 43.699,20

4.0 Transportes R$ 37.544,10

5.0 Serviços Complementares R$ 3.536,91

2.0 Canteiro de Obras R$ 21.580,33

3.0 Movimento de Terra R$ 10.679,08

0.0 ADMINISTRAÇÃO R$ 34.266,00

1.0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, 

LABORATÓRIO E CAMPO
R$ 130.845,45

OBJETO: Contenção Tr. Antunes Figueiredo (Caminho 22) - Fonseca

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS VALOR DO INVESTIMENTO


