
OBRA: CONTENÇÃO DE DIVERSOS PONTOS DA RUA SENADOR FERNANDES DA CUNHA

DATA BASE: out/23 BDI 25% 8 MESES

ITEM EVENTOS 1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

100,00% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 12,50% 12,25% 10,25% 7,00%

R$ 91.172,59 R$ 13.220,03 R$ 13.220,03 R$ 13.220,03 R$ 13.220,03 R$ 11.396,57 R$ 11.168,64 R$ 9.345,19 R$ 6.382,08

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 7.542,20 R$ 3.771,10 R$ 3.771,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 54.794,32 R$ 27.397,16 R$ 27.397,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 12,50% 12,25% 10,25% 7,00%

R$ 7.505,40 R$ 1.088,28 R$ 1.088,28 R$ 1.088,28 R$ 1.088,28 R$ 938,18 R$ 919,41 R$ 769,30 R$ 525,38

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 555.610,28 R$ 222.244,11 R$ 166.683,08 R$ 166.683,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 650.723,52 R$ 0,00 R$ 65.072,35 R$ 130.144,70 R$ 130.144,70 R$ 130.144,70 R$ 130.144,70 R$ 65.072,35 R$ 0,00

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 16.320,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.528,30 R$ 4.896,23 R$ 4.896,23 R$ 0,00

100,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

R$ 2.371.934,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 355.790,13 R$ 592.983,55 R$ 592.983,55 R$ 592.983,55 R$ 237.193,42

100,00% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

R$ 4.407.446,22 R$ 0,00 R$ 220.372,31 R$ 440.744,62 R$ 881.489,24 R$ 881.489,24 R$ 881.489,24 R$ 881.489,24 R$ 220.372,31

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 241.597,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.399,45 R$ 60.399,45 R$ 60.399,45 R$ 60.399,45 R$ 0,00

100,00% 25,00% 25,00% 50,00%

R$ 8.392,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.098,19 R$ 2.098,19 R$ 4.196,39

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 273.306,00 R$ 136.653,00 R$ 136.653,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 4,64% 7,28% 8,65% 16,60% 19,50% 19,35% 18,65% 5,33%

R$ 169.301,32 R$ 7.855,58 R$ 12.325,14 R$ 14.644,56 R$ 28.104,02 R$ 33.013,76 R$ 32.759,81 R$ 31.574,70 R$ 9.023,76

SUBTOTAL: R$ 8.855.647,37 R$ 8.855.647,37 R$ 412.229,26 R$ 646.582,45 R$ 766.525,28 R$ 1.470.235,86 R$ 1.716.893,75 R$ 1.716.859,23 R$ 1.648.628,20 R$ 477.693,34

BDI 25% 2.213.911,84R$       2.213.911,84R$   103.057,32R$     161.645,61R$      191.631,32R$       367.558,96R$        429.223,44R$        429.214,81R$        412.157,05R$        119.423,33R$         

TOTAL: 11.069.559,21R$     11.069.559,21R$ 515.286,58R$     808.228,06R$      958.156,60R$       1.837.794,82R$     2.146.117,19R$     2.146.074,03R$     2.060.785,26R$     597.116,67R$         

100,00% 4,65% 7,30% 8,66% 16,60% 19,39% 19,39% 18,62% 5,39%

R$ 515.286,58R$     1.323.514,64R$   2.281.671,24R$    4.119.466,06R$     6.265.583,25R$     8.411.657,29R$     10.472.442,54R$   11.069.559,21R$   

% 4,65% 11,96% 20,61% 37,21% 56,60% 75,99% 94,61% 100,00%

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 169.301,32
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11 URBANIZAÇÃO R$ 8.392,77

10

12 PROJETO EXECUTIVO R$ 273.306,00

9 SOLO GRAMPEADO R$ 4.407.446,22

MURETA ESTAQUEADA R$ 241.597,79

7 DRENOS R$ 16.320,75

8 CORTINA ATIRANTADA R$ 2.371.934,21

5 LIMPEZA DO TERRENO R$ 555.610,28

6 DRENAGEM R$ 650.723,52

3 SONDAGEM R$ 54.794,32

4 SINALIZAÇÃO R$ 7.505,40

0,09%

VALOR DO INVESTIMENTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 91.172,59 1,03%

2 TOPOGRAFIA R$ 7.542,20
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