
6 MESES BDI 25% DATA BASE: set/23

ITEM DESCRIÇÃO 1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.812.743,77 R$ 703.185,94 R$ 703.185,94 R$ 703.185,94 R$ 703.185,94 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 80.697,89 R$ 32.279,16 R$ 16.139,58 R$ 16.139,58 R$ 8.069,79 R$ 4.034,89 R$ 4.034,89

100,00% 40,00% 25,00% 25,00% 10,00%

R$ 105.343,45 R$ 42.137,38 R$ 26.335,86 R$ 26.335,86 R$ 10.534,35 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 40,00% 25,00% 25,00% 10,00%

R$ 31.837,10 R$ 12.734,84 R$ 7.959,28 R$ 7.959,28 R$ 3.183,71 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.103.019,68 R$ 525.754,92 R$ 525.754,92 R$ 525.754,92 R$ 525.754,92 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

R$ 5.230,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.615,16 R$ 1.307,58 R$ 1.307,58

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 81.037,00 R$ 0,00 R$ 20.259,25 R$ 20.259,25 R$ 20.259,25 R$ 20.259,25 R$ 0,00

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%

R$ 307.860,40 R$ 30.786,04 R$ 92.358,12 R$ 92.358,12 R$ 61.572,08 R$ 30.786,04 R$ 0,00

100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 4.278.671,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.283.601,46 R$ 1.283.601,46 R$ 1.283.601,46 R$ 427.867,15

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 175.127,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.781,92 R$ 43.781,92 R$ 43.781,92 R$ 43.781,92

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 14.775,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.387,74 R$ 7.387,74

100,00% 13,50% 13,50% 27,50% 26,50% 14,00% 5,00%

R$ 197.615,70 R$ 26.678,12 R$ 26.678,12 R$ 54.344,32 R$ 52.368,16 R$ 27.666,20 R$ 9.880,79

SUBTOTAL: R$ 10.193.959,97 R$ 10.193.959,97 R$ 1.373.556,40 R$ 1.418.671,07 R$ 2.773.720,64 R$ 2.714.926,73 R$ 1.418.825,07 R$ 494.260,07

100,00% 13,47% 13,92% 27,21% 26,63% 13,92% 4,85%

R$ 1.373.556,40     2.792.227,47     5.565.948,10     8.280.874,83     9.699.699,90     10.193.959,97 

% 13,47% 27,39% 54,60% 81,23% 95,15% 100,00%

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 197.615,70

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - CAFUBÁ E MORRO DA LUZ

17 PINTURAS R$ 14.775,48

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
R$ 175.127,66

FUNDAÇÕES R$ 307.860,40

11 ESTRUTURAS R$ 4.278.671,52

10

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS R$ 5.230,32

7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES R$ 81.037,00

4 TRANSPORTES R$ 31.837,10

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.103.019,68

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 80.697,89

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 105.343,45

CRONOGRAMA

VALOR DO INVESTIMENTO

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO R$ 2.812.743,77
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