
ETAPA DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 (R$) MÊS 2 (R$) MÊS 3 (R$) MÊS 4 (R$) MÊS 5 (R$) MÊS 6 (R$)

20.540,09 20.540,09 20.540,09 20.540,09 20.540,09 20.540,09

20.540,09 20.540,09 20.540,09 20.540,09 20.540,09 20.540,09

4.260,93 4.260,93

10.793,06

3.745,98 3.745,98 3.745,98 3.745,98 3.745,98 3.745,98

43.565,72 43.565,72 43.565,72 43.565,72 43.565,72 43.565,72

2.452,74 2.452,74

10.664,87 10.664,87

25.968,34 25.968,34

36.422,20 36.422,20

110.388,78 110.388,78 110.388,78 110.388,78

109.693,73 109.693,73 109.693,73

266.538,03 266.538,03 266.538,03 266.538,03

42.779,71 42.779,71

87.901,22 87.901,22 87.901,22

290.780,83 290.780,83 290.780,83

3.654.488,90 139.868,06 434.698,99 947.658,93 996.474,19 953.694,48 286.681,88

100,00% 3,83% 11,89% 25,93% 27,27% 26,10% 7,84%

3.654.488,90 139.868,06 574.567,05 1.522.225,98 2.518.700,17 3.472.394,65 3.759.076,53

100,00% 3,83% 15,72% 41,65% 68,92% 95,02% 102,86%

1 SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO 18.652,94

 ESQU. DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 329.081,18

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 72.844,40

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 441.555,12

14

PINTURAS 263.703,66

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 1.066.152,14

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 85.559,43

17

CRONOGRAMA 

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 123.240,57

CANTEIRO DE OBRA 8.521,852

3 MOVIMENTO DE TERRA 10.793,06

21.329,74

11

4 TRANSPORTES 22.475,86

BASES E PAVIMENTOS 0,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 261.394,29

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 4.905,49

8

REFORMA GERAL DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA                                                                                                                  

PRAÇA VITAL BRASIL, S/Nº - VITAL BRASIL - NITERÓI - RJ

TOTAL

ACUMULADO

18 APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS872.342,50

19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00

ESTRUTURAS 51.936,68

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

10 FUNDAÇÕES

PÁG 1 DE


