
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

EMUSA

DATA BASE: 10/2023     BDI: 24%

METAS VALOR

ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS PREVISTO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

% 100,00% 10,00% 10,00% 8,00% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
valor R$ 703.052,67 70.305,27 70.305,27 56.244,21 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53 33.746,53

    

% 100,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,80%
valor R$ 66.518,06 6.651,81 5.321,44 5.321,44 5.321,44 5.321,44 5.321,44 5.321,44 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.540,99 2.527,69

Tempo serviços:

% 100,00% 12,00% 14,00% 14,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
valor R$ 189.326,16 22.719,14 26.505,66 26.505,66 14.199,46 14.199,46 14.199,46 14.199,46 14.199,46 14.199,46 14.199,46 14.199,46

Tempo serviços:

% 100,00% 10,00% 8,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,75% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,75% 3,50%
valor R$ 123.052,73 12.305,27 9.844,22 7.383,16 7.383,16 6.152,64 6.152,64 6.152,64 6.152,64 6.152,64 6.152,64 6.152,64 9.536,59 6.152,64 6.152,64 6.152,64 6.152,64 4.614,48 4.306,85

Tempo serviços:

% 100,00% 10,00% 12,00% 8,00% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 8,00% 10,00% 12,00%
valor R$ 284.464,61 28.446,46 34.135,75 22.757,17 9.501,12 9.501,12 9.501,12 9.501,12 9.472,67 9.472,67 9.472,67 9.472,67 9.472,67 9.472,67 9.472,67 9.472,67 22.757,17 28.446,46 34.135,75

Tempo serviços:

% 100,00% 15,00% 15,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 7,34% 7,33% 7,33%
valor R$ 24.946,18 3.741,93 3.741,93 2.993,54 2.993,54 2.993,54 2.993,54 1.831,05 1.828,55 1.828,55

Tempo serviços:

% 100,00% 14,00% 14,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00%
valor R$ 50.207,75 7.029,09 7.029,09 5.020,78 5.020,78 4.016,62 4.016,62 4.016,62 4.016,62 4.016,62 3.012,47 3.012,47

Tempo serviços:

% 100,00% 20,00% 20,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00%
valor R$ 156.993,74 31.398,75 31.398,75 12.559,50 12.559,50 15.699,37 15.699,37 18.839,25 18.839,25

Tempo serviços:

% 100,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 11,00% 11,00% 11,00% 6,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00%
valor R$ 1.970.747,26 78.829,89 78.829,89 98.537,36 98.537,36 98.537,36 157.659,78 157.659,78 216.782,20 216.782,20 216.782,20 118.244,84 98.537,36 98.537,36 78.829,89 78.829,89 78.829,89

Tempo serviços:

% 100,00% 5,00% 5,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 10,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
valor R$ 248.352,81 12.417,64 12.417,64 17.384,70 17.384,70 19.868,22 19.868,22 24.835,28 19.868,22 19.868,22 17.384,70 17.384,70 12.417,64 12.417,64 12.417,64 12.417,64

Tempo serviços:  

% 100,00% 3,00% 7,00% 10,00% 10,00% 13,00% 13,00% 9,00% 10,00% 5,00% 8,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
valor R$ 751.437,08 22.543,11 52.600,60 75.143,71 75.143,71 97.686,82 97.686,82 67.629,34 75.143,71 37.571,85 60.114,97 22.543,11 22.543,11 22.543,11 22.543,11

Tempo serviços:

% 100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 9,00% 9,00% 10,00% 12,00% 5,00% 5,00%
valor R$ 506.326,95 75.949,04 75.949,04 50.632,70 50.632,70 45.569,43 45.569,43 50.632,70 60.759,23 25.316,35 25.316,35

Tempo serviços:

% 100,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00%
valor R$ 1.588.429,50 142.958,66 142.958,66 127.074,36 127.074,36 95.305,77 95.305,77 63.537,18 63.537,18 95.305,77 95.305,77 127.074,36 127.074,36 142.958,66 142.958,66

Tempo serviços:

% 100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 14,00% 14,00% 18,00% 18,00% 12,00% 12,00%
valor R$ 300.126,41 12.005,06 12.005,06 12.005,06 42.017,70 42.017,70 54.022,75 54.022,75 36.015,17 36.015,17

Tempo serviços:

% 100,00% 4,00% 4,00% 8,00% 10,00% 14,00% 16,00% 14,00% 14,00% 8,00% 8,00%
valor R$ 259.363,07 10.374,52 10.374,52 20.749,05 25.936,31 36.310,83 41.498,09 36.310,83 36.310,83 20.749,05 20.749,05

Tempo serviços:

% 100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%
valor R$ 784.664,17 78.466,42 78.466,42 117.699,63 117.699,63 196.166,04 196.166,04

Tempo serviços:

% 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 13,34% 13,33% 13,33%
valor R$ 148.749,96 29.749,99 29.749,99 29.749,99 19.843,24 19.828,37 19.828,37

Tempo serviços:

TOTAL Valor R$ 8.156.759,11 140.427,95 146.112,35 226.791,54 194.891,17 390.874,94 395.401,10 402.059,92 487.279,74 564.377,82 593.897,75 512.160,30 513.042,26 539.360,47 547.383,37 590.867,20 614.414,01 646.024,44 651.392,80

TOTAL MENSAL 140.427,95 146.112,35 226.791,54 194.891,17 390.874,94 395.401,10 402.059,92 487.279,74 564.377,82 593.897,75 512.160,30 513.042,26 539.360,47 547.383,37 590.867,20 614.414,01 646.024,44 651.392,80

TOTAL ACUMULADO Valor R$ 8.156.759,11 140.427,95 286.540,29 513.331,83 708.222,99 1.099.097,93 1.494.499,03 1.896.558,94 2.383.838,68 2.948.216,50 3.542.114,25 4.054.274,55 4.567.316,82 5.106.677,29 5.654.060,66 6.244.927,86 6.859.341,87 7.505.366,31 8.156.759,11

1,72% 1,79% 2,78% 2,39% 4,79% 4,85% 4,93% 5,97% 6,92% 7,28% 6,28% 6,29% 6,61% 6,71% 7,24% 7,53% 7,92% 7,99%

1,72% 3,51% 6,29% 8,68% 13,47% 18,32% 23,25% 29,23% 36,14% 43,43% 49,70% 55,99% 62,61% 69,32% 76,56% 84,09% 92,01% 100,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

PERCENTUAL

PERCENTUAL ACUMULADO

06

08

09

11

12

14

15

16

17

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

20
CUSTOS RODOVIÁRIOS

CATEGORIAS

01

02

03

04

05

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ESTRUTURAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

BASES E PAVIMENTOS

13

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Período

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (U.M.E.I.) 

SENADOR VASCONCELOS TORRES – SANTA ROSA, NITERÓI – RJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Geral

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS


