
PRODUTOS REF. QUANT. VALOR UNID TOTAL (R$)

EQUIPE CHAVE UND 8 64,494.64R$     515,957.15R$            
1 Coordenador Geral unidxmês 8 21,735.95R$    173,887.64R$           
1 Supervisor Técnico unidxmês 8 15,014.85R$    120,118.83R$           
1 Supervisor Socioambiental unidxmês 8 15,506.55R$    124,052.42R$           
1 Designer Gráfico unidxmês 8 12,237.28R$    97,898.27R$              
PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO* UND 1 17,008.48R$     17,008.48R$              

PRODUTO 02 - ATIVIDADES DOS MONITORES (21 
jovens)** 266,487.91R$            

PRODUTO 2.1 - SELEÇÃO DOS MONITORES UNID 1 8,541.11R$       8,541.11R$                 
PRODUTO 2.2 - CAPACITAÇÃO DOS MONITORES mês 7 215,610.03R$            
Monitores (discriminar e quantificar) (21 jovens) unid x mês 147 750.00R$          110,250.00R$           

Kit lanche unid x dias 
úteis x mês 3234 20.00R$            64,680.00R$              

Fornecimento de camisas com identificação do projeto unid 100 40.14R$            4,014.38R$                

Fornecimento de insumos para desenvolvimento de 
Atividades interativas com temáticas sócioambientais ***** mês 7 5,237.95R$       36,665.64R$              

INFRAESTRUTURA mês 8 5,292.10R$       42,336.77R$              
Locação de Estrutura ÁudioVisual (Projetor, 
Computador,Telão, microfones e equipamento de som) mês 8 1,736.70R$       13,893.59R$              

Locação ou mobilização de espaço com infraestrutura para 
a seleção e capacitação mês 8 1,991.88R$       15,935.05R$              

Aluguel Mobiliário (Cadeiras e mesas) mês 8 1,563.52R$       12,508.13R$              
PRODUTO 03 - OFICINAS MORADORES (para 30 
pessoas)*** UND 9 87,557.23R$              

INFRAESTRUTURA UND 9 4,692.34R$       42,231.03R$              
Locação de Estrutura ÁudioVisual (Projetor, 
Computador,Telão, microfones e equipamento de som) unid 9 1,524.20R$       13,717.79R$              

Locação ou mobilização de espaço com infraestrutura para 
as oficinas unid 9 883.18R$          7,948.62R$                

Locação ou mobilização de espaço de com infraestrutura 
para as atividades de campo. unid 9 1,293.97R$       11,645.77R$              

Aluguel Mobiliário (Cadeiras e mesas) unid 9 990.98R$          8,918.85R$                

TRABALHO DE CAMPO DAS OFICINAS (para 30 pessoas) UND 45,326.20R$              

Fornecimento de insumos para desenvolvimento de 
Atividades interativas com temáticas sócioambientais **** unid 9 5,036.24R$       45,326.20R$              

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA DIVULGAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO UND 1 28,721.62R$              

Divulgação digital (whatsapp, facebook, etc) mês 8 2,738.44R$       21,907.54R$              
Carro de som para divulgação dias 12 567.84R$          6,814.08R$                
PRODUTO 04 - MATERIAL GRÁFICO 39,792.18R$              
MATERIAL GRÁFICO - CARTAZES
Impressão de mat. gráfico CARTAZ  (Papel Couché, 115 
grs, tamanho A4, 4 cores) unid 250 2.98R$               745.28R$                   

MATERIAL GRÁFICO - FILIPETAS
Impressão de Filipeta (Papel Couchê, 150gr, tamanho 10 x 
15 cm, 4 cores) unid 3500 0.91R$               3,185.89R$                

MATERIAL GRÁFICO - FOLDER
Impressão de Folder (Papel Couchê, 150gr, tamanho 30x42 
cm, 4 dobras) unid 5000 6.46R$               32,315.69R$              

MATERIAL GRÁFICO - CARTILHAS (PARA OFICINAS E 
CAPACITAÇÃO DOS MONITORES)
Impressão de material gráfico CARTILHAS EDUCATIVAS (8 
paginas com capa inclusa, formato fechado: A5 –15 x 21 
cm, capa e miolo no papel couchê brilho, 150 gr., grampo 
canoa, corte reto)

unid 450 7.88R$               3,545.32R$                

PRODUTO 05 - RELATÓRIO FINAL UND 1 19,504.24R$     19,504.24R$              
SUB TOTAL  R$          975,028.80 
BDI  R$          214,506.34 
TOTAL  R$       1,189,535.14 

22%

 EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL VETIVER E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS NAS ÁREAS 

GERENCIAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL VETIVER E PROJETO, EXECUÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ÁREAS 
REMANESCENTES (Composição das Oficinas e Atividade de Campo de Educação SocioAmbiental)

DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO CONTRATO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LOTE 01

1 2 3 4 5 6 7 8

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

78,683.47R$                       78,683.47R$                       78,683.47R$                       78,683.47R$                       78,683.47R$                       78,683.47R$                       78,683.47R$                       78,683.47R$                       

6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20,750.34R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10,420.15R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%

-R$                                    37,577.75R$                       37,577.75R$                       37,577.75R$                       37,577.75R$                       37,577.75R$                       37,577.75R$                       37,577.75R$                       

0.00% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16%

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

6,456.36R$                          6,456.36R$                          6,456.36R$                          6,456.36R$                          6,456.36R$                          6,456.36R$                          6,456.36R$                          6,456.36R$                          

0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%

0.00% 11.11% 11.11% 22.22% 22.22% 22.22% 11.11% 0.00%

-R$                                    11,868.87R$                       11,868.87R$                       23,737.74R$                       23,737.74R$                       23,737.74R$                       11,868.87R$                       -R$                                    

0.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 0.00%

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

4,380.05R$                          4,380.05R$                          4,380.05R$                          4,380.05R$                          4,380.05R$                          4,380.05R$                          4,380.05R$                          4,380.05R$                          

0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

6,068.31R$                          6,068.31R$                          6,068.31R$                          6,068.31R$                          6,068.31R$                          6,068.31R$                          6,068.31R$                          6,068.31R$                          

0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    23,795.17R$                       

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%

10.66% 12.19% 12.19% 13.19% 13.19% 13.19% 12.19% 13.20%

126,758.67R$                     145,034.79R$                     145,034.79R$                     156,903.66R$                     156,903.66R$                     156,903.66R$                     145,034.79R$                     156,961.10R$                     

RELATÓRIO FINAL R$ 23,795.17 2%

5

4
CAPACITAÇÃO DOS MONITORES                                                        

(Monitores, Kit Lanche, Fornecimento de Camisa com 
Identificação do Projeto) 

R$ 263,044.23 22%

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO                                                                                                     
                                                                                                   
(Divulgação digital e Carro de som para divulgação)

R$ 35,040.38 3%

TOTAL PARCIAL R$ 1,189,535.14 100%

R$ 51,650.86 4%4

INFRAESTRUTURA PARA ATIVIDADES                                (Locação 
de Estrutura ÁudioVisual, Locação ou mobilização de espaço 
com infraestrutura para a seleção e capacitação e Aluguel de 

Mobiliário)

7
ELABORAÇÃO DE CARTILHAS - MATERIAL GRÁFICO (Cartazes, 

Filipetas, Folder e Cartilhas para Oficinas e Capacitação de 
Monitores)

R$ 48,546.46 4%

8

6

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ATIVIDADE DE 
CAMPO (Locação de Estrutura ÁudioVisual, Locação ou 

mobilização de espaço com infraestrutura para as oficinas, 
Locação ou mobilização de espaço de com infraestrutura para 
as atividades de campo, Aluguel de Mobiliário e Fornecimento 

de insumos para desenvolvimento de Atividades interativas 
com temáticas sócioambientais)

R$ 106,819.82 9%

1 53%

SELEÇÃO DOS MONITORES R$ 10,420.15

EQUIPE CHAVE                                                                                       
(Coordenador Gera, Supervisor Técnico, Supervisor 

Socioambiental e Designer Gráfico)
R$ 629,467.72

2 PLANO DE TRABALHO R$ 20,750.34 2%

1%3

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL VETIVER E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS NAS ÁREAS REMANESCENTES

Nº DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL ITEM %
MESES
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