EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24
OBRA: REVITALIZACAO DE ACESSOS NA COMUNIDADE RATO MOLHADO - 2023

REVITALIZACAO DOS ACESSOS NA RUA ASTOR DA COSTA MENEZES - ITAIPU

TOTAL

I | | | | MESES
| N.| DISCRIMINACAO | VALOR TOTAL | % et et |
| | | ITEM | | 1 | 2 | 3
=== | | I | | |
| | | | | 25.30]| 59.23 | 15.47 |
| 1 |ADMINSTRACAO LOCAL | | | | | |
| | | | | | | |
[=== |- === |—===== === === === |
| | | | | 40.00] 50.00 | 10.00 |
| 2 |SERV ESC,LAB E CAMPO | | | | |
| | | | | | | |
il === === [-=—mm - [-=—mm - [-=—mm - |
| | | | | 100.00 | | |
| 3 |CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| | | | | | | |
il === |-==——- [-m—mm - [-mmmm - == |
| | | | | 33.00] 33.00 | 34.00 |
| 4 |TRANSPORTES | | | | | |
| | | | | | | |
[-—= |- === |—==——- [-mmmm - [-mmmm - [-mmmm - |
I I | | | 95.00 | 5.00 | |
| 5 |SERV COMPLEMENTARES | | | | |
| | | | | | | |
[=== === | === | === === === === |
| | | | | 40.00] 60.00 | |
| 6 |[ESTRUTURAS | | | I | I
| | | | | | | |
il e | === |====== [ [ === [ === |
| | | | | 20.00 | 80.00 | |
| 7 |REV PAR,TETOS, PISOS | | | | |
| | | | | | | |
[=== == | === |—===== [ === [ === |
I | | | | 70.00 | 30.00 |
| | | | | |
I | | I | I
| | | | |
| | I I I
| | I I
| | | |
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