
EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24    

OBRA: REVITALIZACAO DOS CAMINHOS DE ACESSOS NA FIGUEIRA - CARAMUJO

      
=========================================================================
|   |                    |               |      |       M E S E S       |
| N.|   DISCRIMINACAO    |  VALOR TOTAL  |  %   |-----------------------|
|   |                    |     ITEM      |      |     1     |     2     |

|===|====================|===============|======|===========|===========|
|   |                    |               |      |           |           |       52.12       47.88
|   |                    |               |      |           |           |  1 ADMINSTRACAO LOCAL  
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       60.00       40.00
|   |                    |               |      |           |           |  2 SERV ESC,LAB E CAMPO
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       70.00       30.00
|   |                    |               |      |           |           |  3 CANTEIRO DE OBRA    
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       80.00       20.00
|   |                    |               |      |           |           |  4 MOVIMENTO DE TERRA  
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |  5 TRANSPORTES         
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       60.00       40.00
|   |                    |               |      |           |           |  6 SERV COMPLEMENTARES 
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       40.00       60.00
|   |                    |               |      |           |           |  7 GAL,DRENOS E CONEXOS
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       40.00       60.00
|   |                    |               |      |           |           |  8 BASES E PAVIMENTOS  
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       60.00       40.00
|   |                    |               |      |           |           |  9 SERV PARQUES,JARDINS
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       60.00       40.00
|   |                    |               |      |           |           | 10 ESTRUTURAS          
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       40.00       60.00
|   |                    |               |      |           |           | 11 ALV E DIVISORIAS    
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       40.00       60.00
|   |                    |               |      |           |           | 12 REV PAR,TETOS, PISOS
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |       30.00       70.00
|   |                    |               |      |           |           | 13 ESQ MAD,SER,FER, VID
|   |                    |               |      |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |      100.00
|   |                    |               |      |           |           | 14 PINTURAS            
|   |                    |               |      |           |           |
|========================|===============|======|===========|===========|
|                        |               |      |           |           |
|        TOTAL           |               |      |           |           |------|        TOTAL           |     ------    |  --  |   -----   |   -----   |
|                        |               |      |           |           |
=========================================================================
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