EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24
OBRA: REVITALIZACAO DE ACESSO NA TRAVESSA DA FONTE - TEIXEIRA DE FREITAS

I I | | | MESES

| N.| DISCRIMINACAO | VALOR TOTAL | % e e |
| | | ITEM | | 1 | 2 | 3 |
=== | | I I I I
| | | | | 21.43| 49.49 | 29.08 |
| 1 |ADMINSTRACAO LOCAL | | | | | |
| | | | | | | |
[l |- | === [ [ [ |
| | | | | 34.00] 33.00 | 33.00 |
| 2 |SERV ESC,LAB E CAMPO | | | | |

| | | | | | | |
[=== = === |====== === === === |
I I | | I 100.00 I I
| 3 |CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| | | | | | | |
[=== = === |====== === === === |
I I | | | 40.00] 40.00 | 20.00 |
| 4 |MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| | | | | | | |
[=== = === |====== === === === |
| | | | | 33.00] 33.00 | 34.00 |
| 5 |TRANSPORTES | | | | | |
| | | | | | | |
el e == |-=—--= |- |- |- |
I I | | I 95.00] 5.00 | I
| 6 |SERV COMPLEMENTARES | | | | | |
| | | | | | | |
il e |- |-————- |- |- |- |
I I | | | 40.00] 60.00 | |
| 7 |[ESTRUTURAS | | | I I I
| | | | | | | |
el e |=—mmmm |-————= |- |- |- |
| | | | | 10.00] 40.00 | 50.00 |
| 8 |INST ELE,HID,SAN,MEC | | | | |

| | | | | | | |
[—= ] |—mmmmm |-=———= |- [ === I
| | | | | 20.00 | 80.00 | |
| 9 |PINTURAS | | | | | |
| | | | | | | |
[ |=—mmmmm | === [ [ [ |
| | | | | | 60.00 | 40.00 |
| 10 |[PRECOS RODOVIARIOS | | | | | |
| | | | | | | |
I | | I I I I
I | | I I I I
I TOTAL [ == -1 - I ==

I | | I I I
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