

**“07º TERMO ADITIVO”
AO CONTRATO Nº 51/2014**

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, por este Contrato, de um lado a **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA**, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada pelo **presidente da EMUSA, Reinaldo Macedo Costa Pereira**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, e pelo **Diretor de Obras Especiais, Lincoln Thomaz da Silveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1989100368 CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 778.378.197-72, doravante denominada simplesmente **EMUSA** e, de outro lado, **CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICA NITERÓI, formado pelas empresas CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.450.769/0001-26 neste ato representada pela Diretora LUCIANA SALLES PARENTE, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CREA/RJ sob o nº 150934/D, registrada no CPF/MF sob o n.º51.590.947-50 e pelo diretor GENILSON SILVA MELO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 98.254.089, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.794.337-90, e **CONSTRAN S/A – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.156.568/0001-90, com sede na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 374 - 2º andar, bairro Vila Cruzeiro, São Paulo/SP, neste ato representada pelos Diretores JOSÉ ROBERTO MALUF MOUSSALLI, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de identidade nº 5.142.970 e inscrito no CPF/MF sob o nº 666.557.228-53, AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.539.539 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 399.485.875-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista **autorização do Sr. Presidente datada de 12/06/2017** contida no processo – **EMUSA nº 510000905/2017** e com amparo no **artigo 9º §4º II da Lei 12.462/2011 c/c o artigo 58, I e com o artigo 65 I, “a” e “b” e o seu parágrafo único, primeira parte, todos da Lei nº 8666/93**, têm entre si, certo e ajustado, **o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 51/14, firmado em 25/09/14**, que tem por objeto, prestação, pela CONTRATADA, sob o **regime da contratação integrada, a implantação do BRT – Bus Rapid Transit TransOceânica Charitas – Engenho do Mato, no âmbito do Programa PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades incluindo a execução de obras e serviços de engenharia e a elaboração e o desenvolvimento dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a realização de testes e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, mediante Cláusulas e condições seguintes:**



CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de serviços, referente a macrodrenagem do morro do jacaré, conforme planilha constante no processo 510000905/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS – O presente Termo será aditivado em R\$ 32.133.416,00 (trinta e dois milhões cento e trinta e três mil quatrocentos e dezesseis reais) que equivalem a 8,6% do valor total atualizado e que, somados aos aditivos já celebrados, monta um total de 17,16% do valor total do contrato atualizado. Sendo R\$ 29.289.608,68 (vinte e nove milhões duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e oito reais e sessenta e oito centavos) que correrão à conta do PT 1051.15.512.0010.2051, ND 4.4.90.51.00 e FT 101 e R\$2.843.807,32 (dois milhões oitocentos e quarenta e três mil oitocentos e sete reais e trinta e dois centavos) correrão à conta do PT 1051.15.512.0010.2051, ND 4.4.90.51.00 e FT 108 do orçamento da EMUSA para o exercício de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – REVALIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS – Permanece em pleno vigor, as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, não modificadas pelo presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito. E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

PELA EMUSA:

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais

PELA CONTRATADA:

José Roberto Maluf Moussalli
Diretor

Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro
Diretor

Luciana Salles Parente
Diretor

Genilson Silva Melo
Diretor