

MORRO DO BOA VISTA - BOA VISTA, CAIXA D'ÁGUA - BONFIM, TRAVESSA MIOTTI - SANTA ROSA e PONTE DE PEDRA - GROTA DO SURUCUCU

Q19DEZA Q19DEZB Q19DEZC Q19DEZD

SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
VALOR DO INVESTIMENTO		1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES
Categoria 1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 29.048.688,32	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%								
		R\$ 10.167.040,91	R\$ 10.167.040,91	R\$ 8.714.606,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Categoria 2 - CANTEIRO DE OBRA	R\$ 307.402,33	100,00%	58,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
		R\$ 172.145,30	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09	R\$ 12.296,09
Categoria 3 - MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 395.826,89	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		R\$ 79.165,38	R\$ 79.165,38	R\$ 79.165,38	R\$ 39.582,69	R\$ 39.582,69	R\$ 39.582,69	R\$ 39.582,69	R\$ 39.582,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Categoria 4 - TRANSPORTES	R\$ 1.494.128,19	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		R\$ 298.825,84	R\$ 298.825,84	R\$ 298.825,84	R\$ 149.412,82	R\$ 149.412,82	R\$ 149.412,82	R\$ 149.412,82	R\$ 149.412,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Categoria 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 659.860,49	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		R\$ 131.972,10	R\$ 131.972,10	R\$ 131.972,10	R\$ 65.986,05	R\$ 65.986,05	R\$ 65.986,05	R\$ 65.986,05	R\$ 65.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Categoria 6 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.786.926,35	100,00%								25,00%	30,00%	15,00%	15,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946.731,59	R\$ 1.136.077,91	R\$ 568.038,95	R\$ 568.038,95
Categoria 7 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$ 3.521.089,51	100,00%			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352.108,95	R\$ 528.163,43	R\$ 528.163,43	R\$ 528.163,43	R\$ 528.163,43	R\$ 528.163,43	R\$ 352.108,95	R\$ 352.108,95	R\$ 352.108,95	R\$ 0,00
Categoria 8 - BASES E PAVIMENTOS	R\$ 73.347,75	100,00%											100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.347,75
Categoria 9 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 286.893,88	100,00%											50,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.446,94	R\$ 133.446,94
Categoria 10 - FUNDAÇÕES	R\$ 381.094,50	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		R\$ 0,00	R\$ 76.218,90	R\$ 76.218,90	R\$ 76.218,90	R\$ 76.218,90	R\$ 76.218,90	R\$ 76.218,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Categoria 11 - ESTRUTURAS	R\$ 4.080.337,25	100,00%		4,00%	8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		R\$ 0,00	R\$ 163.213,49	R\$ 326.426,98	R\$ 489.640,47	R\$ 489.640,47	R\$ 489.640,47	R\$ 489.640,47	R\$ 489.640,47	R\$ 489.640,47	R\$ 326.426,98	R\$ 326.426,98	R\$ 326.426,98
Categoria 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 6.701,63	100,00%											30,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.010,49
Categoria 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 5.469,60	100,00%											70,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.691,14
Categoria 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 152.567,59	100,00%											100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.469,60
Categoria 22 - REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 11.088,33	100,00%											40,00%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.027,04
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 874.990,00	100,00%	24,55%	24,73%	22,80%	3,09%	3,08%	3,08%	2,91%	4,07%	4,13%	2,85%	2,51%
		R\$ 214.804,44	R\$ 216.383,56	R\$ 197.730,33	R\$ 27.075,97	R\$ 26.953,65	R\$ 26.955,35	R\$ 25.443,24	R\$ 35.654,52	R\$ 36.172,09	R\$ 24.924,15	R\$ 21.952,75	R\$ 20.939,96
TOTAL:	R\$ 45.086.412,61		R\$ 11.063.953,77	R\$ 11.145.116,07	R\$ 10.189.350,86	R\$ 1.388.376,41	R\$ 1.388.254,10	R\$ 1.388.255,79	R\$ 1.310.524,78	R\$ 1.836.431,62	R\$ 1.863.082,02	R\$ 1.283.795,13	R\$ 1.130.743,41

13, 20