



## ORDEM DE REINÍCIO

**REF: CONTRATO Nº. 006/2023**

**Processo Nº 510/4171//2022.**

À

**SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S.<sup>a</sup> Reinício das obras e/ou serviços de **Revitalização do Entorno do Parque Esportivo da Concha Acústica, no bairro São Domingos**, neste município, a partir de **01/08/2023**, com término previsto para **01/12/2023**.

Niterói, 01 de agosto 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

  
\_\_\_\_\_  
**Leila Ferreira Figueiredo**  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
EMUSA

\_\_\_\_\_  
**LEILA FERREIRA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações

Recebemos em : 01/08/2023

\_\_\_\_\_  
SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA

Visto:

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

  
\_\_\_\_\_  
**Marlon Felipe de Siqueira**  
Mat. 92223  
EMUSA

\_\_\_\_\_  
**Marlon Felipe de Siqueira**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando de Abreu Ciambarella**  
Mat. 3077  
EMUSA

\_\_\_\_\_  
**Fernando de Abreu Ciambarella**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA