



## ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 079/2022

Processo Nº 510/3471/2021.

À

**RIVALL ENGENHARIA LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de Reforma em Edificação para Implantação do Restaurante Popular e Centro de Formação em Gastronomia Popular da Zona Norte na Alameda São Boaventura, nº 1066, no bairro do Fonseca, nesta cidade, a partir de 31/12/2022, em virtude de aguardo de empenhamento para exercício de 2023.

**PAULO CÉSAR SILVA CARRERA**  
Presidente da EMUSA

Niterói, 30 de Dezembro 2022.

  
Antonio C. Lourosa S. Junior  
Diretor de Operações  
Mat. 83.508  
EMUSA

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Diretor de Operações

  
Maria Helena P. de Andrade  
Mat. 0356  
EMUSA

**Maria Helena Palmieri de Andrade**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em 30 / 12 / 2022

RIVALL ENGENHARIA LTDA

RIVALL ENGENHARIA LTDA.

Visto:

Luiz Cesar M. Duarte  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 43.370-D

**RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA**

  
Bruno Estigarribia Walter  
Diretor de Operações  
Mat. 83.508  
EMUSA

**Bruno Estigarribia Walter**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA