

080/3410/22



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

Andréia R. Rodrigues
338
Mat. 1605

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 178/2022

Processo Nº 080/3410/2022.

À

ARCHITELIER – PROJETOS E OBRAS LTDA

Vimos pela presente determinar a V. S.ª Paralisação das obras e/ou serviços de **Elaboração de Projeto Básico e Executivo, para Paisagismo da Área Externa do Museu Janete Costa**, nesta cidade, a partir de **01/01/2023**, em virtude de aguardo de empenhamento para exercício de 2023

Niterói, 30 de Dezembro 2022

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159
PAULO CÉSAR SILVA CARRERA
Presidente da EMUSA

Antonio C. Lourosa S. Junior
Diretor de Operações
Mat. 81500
EMUSA
ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Diretor de Operações

Bruno Estigarribia Walter
EMUSA
Bruno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em 30/12/2022

08.491.434/0001-4
**ARCHITELIER PROJETOS
E OBRAS LTDA**
Rua São Januário, 759 / 1104 Bl. B
Fonseca - CEP: 24.130-386
NITERÓI - RJ

Visto:
Leandro Ribeiro
Arquiteto e Urbanista
CAUIBR A39625-7
Leandro Ribeiro
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Priscila Santos
Mat. 02081
EMUSA
Priscila Santos
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

18 19

1919

1920

1921

1922