

510/3471/21

2035



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

Andréia P. R. Chagas
Protocolo - EMUSA
Mat. 1605

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 079/2022

Processo Nº 510/3471/2021.

À

RIVALL ENGENHARIA LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.^a Paralisação das obras e/ou serviços de Reforma em Edificação para Implantação do Restaurante Popular e Centro de Formação em Gastronomia Popular da Zona Norte na Alameda São Boaventura, nº 1066, no bairro do Fonseca, nesta cidade, a partir de 05/07/2023, em razões administrativas.

Niterói, 05 de Julho 2023.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações

Maria Helena P. de Andrade
Mat. 0356
EMUSA

Maria Helena Palmieri de Andrade
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em 05 / 07 / 2023

[Handwritten signature]
RIVALL ENGENHARIA LTDA

Visto:

[Handwritten signature]

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Brunno Estigarribia Walter
EMUSA

Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

