

5101/2060/22

1582



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

Andréa P. R. Chagá
Protocela - EMUSA
Mat. 1605

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 133/2022

Processo Nº 510/2060/2022.

À

CONSÓRCIO CONE - CONTECK

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de **Restauração da Casa Norival de Freitas no bairro do Centro**, nesta cidade, a partir de **01/02/2023**, em razões Administrativas

Niterói, 01 de Fevereiro 2023.

Antonio C. Lourosa S. Junior
ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA
Mat. 4248

Leila Ferreira Figueiredo
Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações

Fernando de Abreu Ciambarella
Fernando de Abreu Ciambarella
Mat. 3077
EMUSA

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em 01 / 02 / 2023

Assinatura
[48.841.791/0001-09]
CONSÓRCIO CONE-CONTECK

Rua Cel. Gomes Machado, 192 Sl. 201
Centro - CEP: 24020-109
NITERÓI - RJ

Visto:

Titacio da Silva Santos
Titacio da Silva Santos
Engenheiro Civil
Mat. 2006133035
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Priscila Santos
Priscila Santos
Mat. 02081
Priscila Santos
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA