



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

*Andraia P. R. Chagas*  
Protocolo - EMUSA  
Mat. 1605

## ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 016/2022

Processo Nº 010/1983/2018.

À

**RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP.**

Vimos pela presente determinar a V. S.ª Paralisação das obras e/ou serviços de **Construção de Vestiários, Campo e Drenagem na Travessa Olegário Antonio Moura, na Comunidade do Juca Branco, no Bairro Fonseca**, nesta cidade, a partir de **23/11/2022**, devido a intempéries e dificuldades nos acessos para conclusão dos serviços satisfatoriamente

Niterói, 22 de Novembro 2022.

*Paulo César Silva Carrera*  
Presidente EMUSA  
Mat. 2159

**PAULO CÉSAR SILVA CARRERA**  
Presidente da EMUSA

*Antonio C. Lourosa S. Junior*  
Diretor de Operações  
Mat. 83.500  
EMUSA

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Diretor de Operações

*Marcelo F. Pinheiro*  
Mat. 01460

**Marcelo Ferreira Pinheiro**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em 22 / 11 / 2022

*Ricardo Boguena Comarick*

RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP

Visto:

*Marlon Felipe de Siqueira*  
Mat. 2223  
EMUSA

**Marlon Felipe de Siqueira**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

*Ricardo Boguena Comarick*

**RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA**