

510/1698/20



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

APC
Andreia P. R. Chagas
Protocolo - EMUSA
Mat. 1605

1568

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 073/2022

Processo Nº 510/1698/2020.

À

MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de **Reforma da Escadaria na Rua Otávio Lengruber, Biquinha no bairro Beltrão**, nesta cidade, a partir de **01/01/2023**, em virtude de aguarado de empenhamento para exercício de 2023.

Niterói, 30 de Dezembro 2022.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Antonio C. Lourosa S. Junior
Diretor de Operações
Mat. 83.500
EMUSA

Paulo César Silva Carrera
PAULO CÉSAR SILVA CARRERA
Presidente da EMUSA

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Diretor de Operações

Marlon Felipe de Siqueira
Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02223
EMUSA

Recebemos em 30 / 12 / 2022

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Moreno Perlingeiro
MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA
MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA

Visto:

Rogério Moreno Perlingeiro
Rogério Moreno Perlingeiro
Engenheiro Civil
CREA-RJ 1995100093

Bianca Neves Alves de Mello
Bianca Neves Alves de Mello
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Rogério Moreno Perlingeiro
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA