

**NITERÓI**
SEMPRE À FRENTEEmpresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA
André P. R. Chagas
Protocolo - EMUSA
Mat. 1605**ORDEM DE REINÍCIO**

REF: CONTRATO Nº 079/2022

Processo Nº 510/3471/2021.

À

RIVALI ENGENHARIA LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de Reforma em Edificação para Implantação do Restaurante Popular e Centro de Formação em Gastronomia Popular da Zona Norte da Alameda São Boaventura, nº 1066, no bairro do Fonseca, neste município, a partir de 05/06/2023, com término previsto para 11/07/2023

Outrossim, continuam credenciados para exercer a Fiscalização da Obra e/ou Serviços, os Fiscais Maria Helena Palmieri de Andrade e Brunno Estigarribia Walter

Niterói, 05 de Junho 2023.

ANTONIO C. LOUREIRO S. JUNIOR
 Presidente da EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
 Diretora de Operações
 Mat. 42493
 EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
 Diretora de Operações

Maria Helena P. de Andrade
 Mat. 0555
 EMUSA

Maria Helena Palmieri de Andrade
 FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

 Recebemos em 05/06/2023
RIVALI ENGENHARIA LTDA.

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Brunno Estigarribia Walter
 EMUSA

Brunno Estigarribia Walter
 FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA