



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

510/4171/22  
Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

2344  
Andréia P. R. Chagas  
Protocolo - EMUSA  
Mat. 1605

## ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 006/2023


Processo Nº 510/4171/2022.

À

**SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S.<sup>a</sup> Paralisação das obras e/ou serviços de Revitalização do entorno Parque Esportivo da Concha Acústica, no bairro São Domingos, neste município, a partir de 01/07/2023, em razões administrativas.

Niterói, 30 de junho 2023.

  
Antonio C. Lourosa S. Junior  
Presidente EMUSA  
Mat. 42411

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

  
Leila Ferreira Figueiredo  
Diretora de Operações  
Mat. 42498  
EMUSA

**LEILA FERREIRA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações

  
Marlon Felipe de Siqueira  
Mat. 02223  
EMUSA


**Marlon Felipe de Siqueira**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em 30/06/2023

**SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA**  
01.064.043/0001-01  
Av. Ayrton Senna, 3000 - Bloco 01  
Salas 105 e 107 - Barro da Tijuca - RJ  
CEP: 22775-0001

SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA

Visto:

  
**LUIS CARLOS BASTOS MATOS**  
Eng.º Civil - CREA-RJ 87.106.709-0

Responsável Técnico – FIRMA

  
Fernando de Abreu Ciambarella  
Mat. 3077  
EMUSA

**Fernando de Abreu Ciambarella**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA