



ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 043/2023

Processo Nº 9900011735/2023.

À

RM Engenharia e Construção LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.^a Paralisação das obras e/ou serviços de **Contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação em concreto armado e meio fio, na comunidade Vale Verde, bairro Jacaré**, nesta cidade, a partir de **12/09/2023**, em virtude de adequação de projeto e questões administrativas.

Niterói, 11 de Setembro 2023.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da EMUSA

VICENTE A. TEMPERINI MARINS

Secretário Municipal de Obras

Recebemos em ____ / ____ / 20____

Thiago Pedrosa
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Hernande Gomes Flores Filho
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA