

RESUMO		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 274.639,10	R\$ 96.123,69	R\$ 82.391,73								
2	APOIO TÉCNICO	R\$ 752,32										
3	CAVITEIRO	R\$ 361.402,10	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21	R\$ 36.140,21
4	DRENAGEM SUBTERRÂNEA 400XMM	R\$ 1.317.955,90	R\$ 395.386,77	R\$ 263.591,18	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59	R\$ 131.795,59
5	DRENAGEM SUBTERRÂNEA 500XMM	R\$ 252.575,92	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78	R\$ 75.772,78
6	DRENAGEM SUBTERRÂNEA 600XMM	R\$ 729.200,81		R\$ 72.920,08	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16	R\$ 145.840,16
7	DRENAGEM SUBTERRÂNEA 800XMM	R\$ 781.315,00		R\$ 78.131,50	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00	R\$ 156.263,00
8	DRENAGEM SUBTERRÂNEA 1000XMM	R\$ 943.653,09		R\$ 94.365,31	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62	R\$ 188.730,62
9	DRENAGEM SUBTERRÂNEA 1500XMM	R\$ 1.508.529,06		R\$ 150.852,91	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81	R\$ 301.705,81
10	POÇOS DE VISITA	R\$ 1.255.867,57	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76	R\$ 125.586,76
11	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 500.759,64										
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.002.425,05										
13	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 236.081,11	R\$ 14.102,56	R\$ 14.427,40	R\$ 14.036,86	R\$ 19.268,29	R\$ 21.635,84	R\$ 21.013,11	R\$ 26.448,65	R\$ 34.431,93	R\$ 34.431,93	R\$ 34.431,93
VALOR TOTAL R\$		12.165.156,67	6,11%	5,95%	8,16%	9,16%	8,90%	11,20%	14,55%	14,58%	8,12%	7,28%

R\$ 726.698,95 R\$ 743.437,60 R\$ 723.313,51 R\$ 992.886,47 R\$ 1.114.885,48 R\$ 1.082.796,32 R\$ 1.362.887,61 R\$ 1.770.211,08 R\$ 1.774.262,42 R\$ 987.955,60 R\$ 885.821,63