



ORDEM DE REINÍCIO


REF: CONTRATO N°. 003/2023

Processo N°. 510/3766/2022

À SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª Reinício das obras e/ou **Serviços de Adequação de Prédio para abrigar a SEPLAG – Rua São Pedro n°. 181, no bairro Centro**, neste município, a partir de **28/09/2023**, com término previsto para **27/11/2023**.

Niterói, 02 de Outubro de 2023.



ANTONIO C. LOURENÇO S. JUNIOR
Presidente da Empresa EMUSA
Mat. 42493




LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações - EMUSA

Recebemos em: 02/10/2023



Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA



SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA
Visto: **SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA**
Rua Reverendo Arnaldo Pereira, 250
Sl. 114 - Largo da Batalha - CEP: 24030-400
NITERÓI - RJ
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA



Marcos Henrique S. Santos
EMUSA
Mat. 3305
Marcos Henrique Sousa Santos
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA