



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº 188/2022

Processo Nº. 510/3070/2020.

À MONOBLOCO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de **Revitalização dos Acessos e Construção de Contenção no Bairro Engenhoca**, neste município, a partir de **01/09/2023**, com término previsto para **30/11/2023**.

Niterói, 01 de Setembro de 2023.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações

Recebemos em: 01/09/2023


MONOBLOCO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP


Visto:


RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

MONOBLOCO CONSTRUÇÃO LTDA

Fernando Ciambarella
Mat. 3077
EMUSA

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
EMUSA

Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Yvan Fattori Pimenta
81-1-06185-0-D/CREA-RJ
Engenheiro Civil