



ORDEM DE REINÍCIO


REF: CONTRATO N°. 052/2020

Processo N°. 210/4363/2017.

À VETORIAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de **Construção de Escola Municipal em Tempo Integral Fagundes Varella, no bairro Engenho do Mato, neste município, a partir de 19/09/2023, com término previsto para 15/07/2024.**

Niterói, 19 de Setembro de 2023.


ANTONIO C. L. MOREIRA JUNIOR
Presidente da EMUSA


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA
LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Brunno Estigarribia Walter
EMUSA
Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em 19/ 09/ 2023

31.548.811/0001-55

VETORIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 836 SL. 121
ITAIPU - CEP 24350-310

VETORIAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
NITERÓI - RJ


Visto:

31.548.811/0001-55

VETORIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 836 SL. 121
ITAIPU - CEP 24350-310
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

NITERÓI - RJ


Bianca Neves
Mat. 02088
EMUSA
Bianca Neves Alves
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA