



**NITERÓI**

PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

Jose dos S. Almeida Rangel  
Secretária - EMUSA  
Matr. 001402

## ORDEM DE PARALISAÇÃO

### PCE PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA.

**Processo Nº 080/008358/2021.**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços para de **Projeto de Revitalização das Ruas: Benjamin Constant e General Castrioto Barreto**, nesta cidade, **á partir de 08.03.2023**, por motivos administrativos

Observamos que a paralisação da obra/projeto deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 08 de março de 2023.

**Paulo Cesar Silva Carrera**  
Presidente da EMUSA

**Lincoln Thomaz da Silveira**  
Diretor de Obras Especiais

Recebemos em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

RESPONSÁVEL TECNICO - FIRMA

**35.808.088/0009-04**  
PCE- PROJETOS E CONSULTORIAS  
DE ENGENHARIA LTDA.

RUA DR. CELESTINO, Nº 122 - SALA 1214

CENTRO - CEP 24020-091

NITERÓI - RJ

  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

**Ohana Costa Rosário Freire**

  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

**Jucelino Machado do Amaral**