



NITERÓI
PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA


ORDEM DE REINICIO

FIRMA: MML ENERGIA ELÉTRICA LTDA

REF: Contrato N° 145/2022


Processo N ° 9900043968/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Elaboração de Projeto Básico de Alargamento da Estrada Washington Luiz – Estrada da Florária – RJ 104 - Sapê**, nesta cidade, á partir de **10.10.23** com término previsto para **27.12.23**.



Reinaldo Macedo C. Pereira
Diretor Administrativo
Respondendo pela Presidência EMUSA
Mat.: 2214

Niterói, 10 de Outubro 2023.




Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 2186

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 2424

Recebemos em 10/10/2023
Assinatura e carimbo da firma

Visto: 
RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

Leonardo Cardoso Massa
Diretor
MML Energia e Engenharia LTDA


FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Ohana Costa Rosário Freire
Mat.: 3771

110.375.832/0001-461

MML ENERGIA E ENGENHARIA LTDA

Rua do Passeio, 56 - Sala 1201

Rua Visconde de Sepetiba, 887 - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200 - Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035

e-mail: pre@emusa.niteroi.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO - RJ