



NITERÓI
PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

FIRMA: MML ENERGIA ELÉTRICA LTDA

REF: Contrato nº59/2022


Processo Nº 990/41947/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Elaboração de Projeto Básico estruturas de dois Viadutos na Estrada Washington Luiz – Estrada da Florária – RJ 104 - Sapê, nesta cidade, á partir de 10.10.23 com término previsto para 28.11.23.**

Niterói, 10 de Outubro 2023.


Reinaldo Macedo C. Pereira
Diretor Administrativo
Mat.: 2214

Reinaldo Macedo C. Pereira
Diretor Administrativo
Respondendo pela Presidência EMUSA
Mat.: 2214


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 2186

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 2186

Recebemos em 10/10/2023
Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 2424

Visto: 
RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Zelma C. S. Dellivenneri
Mat.: 1032

Leonardo Cardoso Massa
Diretor
MML Energia e Engenharia LTDA

10.375.832/0001-461

MML ENERGIA E ENGENHARIA LTDA

Rua do Passelo, 56 - Sala 1201

Centro - CEP: 20.021-290

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200 - Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035

RIO DE JANEIRO - RJ e-mail: pres@emusa.niteroi.rj.gov.br