



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

L. PHILLIPE CONSTRUÇÕES EIRELLI

END : Miguel de Frias - nº 77 - salas 1605 a 1607 - Icaraí.

CONCORRENCIA PÚBLICA: CP. Nº 26/22

PROC. Nº:510/001523/2021.


CONTRATO Nº 221/2022

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços de **Drenagem e Pavimentação de Logradouros do Bairro de Itaipú - no Município de Niterói - RJ**, nesta cidade, **á partir de 01.11.23**, por problemas administrativos.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de novembro de 2023.


Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente da EMUSA


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - mat.42186

Recebemos em ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo da firma


FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana Costa Rosario Freire - mat. 43771

Visto: 
11.816.706/0001-42
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

L. PHILIPPE CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MIGUEL DE FRIAS, Nº 77 - SALA 1605

ICARAÍ - CEP. 24.220-008

NITERÓI - RJ

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200 - Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035

e-mail: pres@emusa.niteroi.rj.gov.br

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral - mat.42424