



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO N°. 005/2023

PROCESSO N°. 990/42563/23.

(510004060/22)

À SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de Revitalização da Rua Alexandre Moura e Coronel Tamarindo, no bairro Gragoatá, neste município, a partir de 01/11/2023, em razões administrativas.

Niterói, 01 de Novembro de 2023.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 42493
EMUSA

Recebemos em: 01/11/2023.

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

01.064.043/0001-01

SANERIO ENGENHARIA LTDA.

V. AYRTON SENNA, 3000 BL 1 - 103 a 104
BARRA DA TIJUCA - CEP 22775-003
SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA

Visto: RIO DE JANEIRO - RJ


Fernando de Abreu Ciambarella
Mat. 3077
EMUSA

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


LUIS CARLOS BASTOS MATOS
Engº Civil - CREA-RJ 87.106.709-0
Responsável Técnico



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET