



NITERÓI

PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

CONSÓRCIO VIEIRA CHARITAS.

END: Estrada Guaxindiba, 2161 - Bom Retiro - São Gonçalo

CP. Nº 01/2023

Contrato nº 014/23.

Processo nº 9900041185/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços de **Obra de Drenagem da Avenida Prefeito Silvio Picanço, bacia B1, no bairro Charitas, nesta cidade, à partir de 14.09.2023**, por motivos Administrativos.

Observamos que a paralisação da obra/serviço, deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 14 de setembro 2023.

Antonio C. Lourosa S. Júnior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais

Recebemos em / /
Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Rafael Costa Bonfim do Espírito Santo

RESPONSÁVEL TECNICO - FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral

F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA
Filipe André Ferreira Marques Vieira
Sócio Administrador
CREA/RJ 2010123750