



ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº 047/2023

Processo Nº 750002748/2022

Processo eletrônico Nº 9900061124/2023

À SOMAR Construções e Serviços Técnicos LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de execução das obras de reforma do bicicletário Araribóia, no bairro Centro, no Município de Niterói/RJ, a contar a partir do dia 01/12, por razões administrativas.

Niterói, 19 de dezembro de 2023.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

VICENTE A. TEMPERINI MARINS
Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura

JOÃO PEDRO G. B. DE OLIVEIRA
Fiscal Responsável

HERNANDE G. FLORES FILHO
Fiscal Responsável

Recebemos em ___/___/___

Jucas Ramos Guimarães da Silva

ASSINATURA E CARIMBO – FIRMA

Visto: *Jucas Ramos Guimarães da Silva*
CPF 171801387-02

Somar Construções e Serviços Técnicos LTDA
48.928.891/0001-77

Samuel Pereira da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA