



## ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 213/2022

Processo Nº. 510/3062/2022

**À ALFA + PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S.<sup>a</sup> Reinício das obras e/ou Serviços de **Revitalização da Praça do Polvo – Tibau - Piratininga, neste município, a partir de 01/11/2023, com término previsto para 23/12/2023.**

Antonio C. Lourosa S. Junior  
Presidente EMUSA  
Mat. 42411

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

Niterói, 01 de Novembro de 2023.

Leila Ferreira Figueiredo  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
EMUSA

**LEILA FERREIRA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações - EMUSA

Diogo Nogueira Guimarães  
Mat. 42522  
EMUSA

**Diogo Nogueira Guimarães**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em: 01/ 11 / 2023

13.196.325/0001-33

ALFA + PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA

ALFA + PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA

Visto: RUA DOUTORA ASSIS DE OLIVEIRA BASTOS, 259 CASA 01  
MARAVISTA- CEP 24342-392

NITERÓI RJ

**CARLOS ARNALDO**  
EMP. OMNIPOLCO – FIRMA  
RESPONSÁVEL  
CREARJ 109507-D

**Bianca Neves Alves de Mello**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA