



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

OBRA:

CONTENÇÕES DE ENCOSTAS - SANTA BÁRBARA E PENDOTIBA

DATA BASE: set/23

BDI 25%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	EVENTOS	BAIRRO	DESCRIÇÃO	VALOR DO INVESTIMENTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	PN-002	PENDOTIBA	Estrada Francisco da Cruz Nunes, esquina com Rua C - Cantagalo	R\$ 2.352.825,97	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	7,00%	
					R\$ 2.352.825,97	R\$ 470.565,19	R\$ 588.206,49	R\$ 470.565,19	R\$ 352.923,90	R\$ 305.867,38	R\$ 164.697,82
2	PN-003	PENDOTIBA	Estrada Francisco da Cruz Nunes, ao lado nº59 - Cantagalo	R\$ 887.983,79	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	13,00%	7,00%	
					R\$ 887.983,79	R\$ 177.596,76	R\$ 221.995,95	R\$ 177.596,76	R\$ 133.197,57	R\$ 115.437,89	R\$ 62.158,87
3	SB-001	SANTA BÁRBARA	Rua Antônio Furtado de Mendonça, n° 1010	R\$ 424.656,44	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 424.656,44	R\$ 84.931,29	R\$ 106.164,11	R\$ 84.931,29	R\$ 63.698,47	R\$ 84.931,29	R\$ 0,00
4	SB-002	SANTA BÁRBARA	Rua Antônio Furtado de Mendonça	R\$ 774.328,23	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 774.328,23	R\$ 154.865,65	R\$ 193.582,06	R\$ 154.865,65	R\$ 116.149,23	R\$ 154.865,65	R\$ 0,00
5	SB-005	SANTA BÁRBARA	Rua Jandira Pereira, n° 780	R\$ 468.429,43	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 468.429,43	R\$ 93.685,89	R\$ 117.107,36	R\$ 93.685,89	R\$ 70.264,41	R\$ 93.685,89	R\$ 0,00
6	SB-006	SANTA BÁRBARA	Rua Jandira Pereira	R\$ 556.839,24	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 556.839,24	R\$ 111.367,85	R\$ 139.209,81	R\$ 111.367,85	R\$ 83.525,89	R\$ 111.367,85	R\$ 0,00
7	SB-007	SANTA BÁRBARA	Rua Jandira Pereira 02	R\$ 1.358.662,09	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 1.358.662,09	R\$ 271.732,42	R\$ 339.665,52	R\$ 271.732,42	R\$ 203.799,31	R\$ 271.732,42	R\$ 0,00
8	SB-008	SANTA BÁRBARA	Rua Jandira Pereira - Rua 9	R\$ 1.300.522,48	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 1.300.522,48	R\$ 260.104,50	R\$ 325.130,62	R\$ 260.104,50	R\$ 195.078,37	R\$ 260.104,50	R\$ 0,00
9	SB-009	SANTA BÁRBARA	Rua 9	R\$ 1.727.551,19	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	
					R\$ 1.727.551,19	R\$ 345.510,24	R\$ 431.887,80	R\$ 345.510,24	R\$ 259.132,68	R\$ 345.510,24	R\$ 0,00
10	ADM. LOCAL		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 194.975,82	100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	17,74%	
					R\$ 194.975,82	R\$ 38.995,16	R\$ 48.743,96	R\$ 38.995,16	R\$ 29.246,37	R\$ 34.588,71	R\$ 4.406,45
SUBTOTAL:				R\$ 10.046.774,68	R\$ 10.046.774,68	R\$ 2.009.354,94	R\$ 2.511.693,67	R\$ 2.009.354,94	R\$ 1.507.016,20	R\$ 1.778.091,80	R\$ 231.263,14
					100,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	17,70%	2,30%
					R\$	2.009.354,94	4.521.048,61	6.530.403,54	8.037.419,74	9.815.511,54	10.046.774,68
					%	20,00%	45,00%	65,00%	80,00%	97,70%	100,00%

