



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA PRAIA DE BOA VIAGEM

RESUMO		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 459.718,45	R\$ 14.665,02 3,19%	R\$ 45.328,24 9,86%	R\$ 69.831,23 15,19%	R\$ 63.211,29 13,75%	R\$ 76.635,07 16,67%	R\$ 60.452,98 13,15%	R\$ 34.616,80 7,53%	R\$ 27.399,22 5,96%	R\$ 22.802,04 4,96%	R\$ 16.641,81 3,62%	R\$ 14.067,38 3,06%	R\$ 14.067,38 3,06%
1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	R\$ 6.879.548,41	R\$ 687.954,84 10%	R\$ 2.063.864,52 30%	R\$ 2.063.864,52 30%	R\$ 1.375.909,68 20%	R\$ 687.954,84 10%							
2- Canteiro de Obra	R\$ 83.102,09	R\$ 16.620,42 20%	R\$ 16.620,42 20%	R\$ 8.310,21 10%	R\$ 8.310,21 10%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%	R\$ 4.155,10 5%
3- Movimento de Terra	R\$ 656.926,74		R\$ 65.692,67 10%	R\$ 197.078,02 30%	R\$ 197.078,02 30%	R\$ 131.385,35 20%	R\$ 65.692,67 10%						
4- Transportes	R\$ 266.333,33		R\$ 26.633,33 10%	R\$ 79.900,00 30%	R\$ 79.900,00 30%	R\$ 53.266,67 20%	R\$ 26.633,33 10%						
5- Serviços Complementares	R\$ 381.518,30			R\$ 38.151,83 10%	R\$ 114.455,49 30%	R\$ 114.455,49 30%	R\$ 76.303,66 20%	R\$ 38.151,83 10%					
6- Galeria, Drenos e Conexos	R\$ 10.808.964,04			R\$ 1.080.896,40 10%	R\$ 1.080.896,40 10%	R\$ 2.161.792,81 20%	R\$ 2.161.792,81 20%	R\$ 1.080.896,40 10%	R\$ 1.080.896,40 10%	R\$ 540.448,20 5%	R\$ 540.448,20 5%	R\$ 540.448,20 5%	R\$ 540.448,20 5%
7- Argamassas, Injeções e Consolidações	R\$ 273.264,94					R\$ 27.326,49 10%	R\$ 68.316,24 25%	R\$ 68.316,24 25%	R\$ 54.652,99 20%	R\$ 27.326,49 10%	R\$ 27.326,49 10%		
9- Serviços de Parques e Jardins	R\$ 954.337,50									R\$ 286.301,25 30%	R\$ 286.301,25 30%	R\$ 190.867,50 20%	R\$ 190.867,50 20%
10- Estacas	R\$ 298.866,57				R\$ 29.886,66 10%	R\$ 74.716,64 25%	R\$ 74.716,64 25%	R\$ 59.773,31 20%	R\$ 29.886,66 10%	R\$ 29.886,66 10%			
11- Estruturas	R\$ 2.640.587,63				R\$ 264.058,76 10%	R\$ 660.146,91 25%	R\$ 660.146,91 25%	R\$ 528.117,53 20%	R\$ 264.058,76 10%	R\$ 264.058,76 10%			
VALOR TOTAL:	R\$ 23.703.168,00	R\$ 719.240,28	R\$ 2.218.139,19	R\$ 3.538.032,22	R\$ 3.213.706,51	R\$ 3.991.835,37	R\$ 3.198.210,34	R\$ 1.814.027,21	R\$ 1.461.049,14	R\$ 1.174.978,51	R\$ 874.872,86	R\$ 749.538,19	R\$ 749.538,19

