

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESTAURAÇÃO DO CASTELINHO GRAGOATÁ
LOCALIZADO NA PRAÇA EXCRITOR ADÉLINO MAGALHÃES, 118 - SÃO DOMINGOS, NITERÓI-RJ

TEMPO DE OBRA
10,00 meses
BDI DESONERADO
24%
EMOP 10/23
SCO 10/23

CATEGORIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	MESES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Categoria 0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 128.119,08	4,15%	55,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 70.465,50	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95	R\$ 6.405,95
				2,28%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
Categoria 1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 96.922,60	3,14%	55,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 53.307,43	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	R\$ 4.846,13	
				1,73%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
Categoria 2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 47.247,51	1,53%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 47.247,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 4	TRANSPORTES	R\$ 44.842,70	1,45%	55,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 24.663,48	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	R\$ 2.242,13	
				0,80%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Categoria 5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 343.376,88	11,12%	55,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 188.857,29	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	R\$ 17.168,84	
				6,11%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
Categoria 6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 9.745,73	0,32%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.872,87	R\$ 4.872,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 28.877,38	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.877,38	R\$ 0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%
Categoria 11	ESTRUTURAS	R\$ 567.783,19	18,38%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 170.334,96	R\$ 170.334,96	R\$ 227.113,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				5,51%	5,51%	7,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 12.324,29	0,40%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.081,07	R\$ 3.081,07	R\$ 6.162,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 229.240,62	7,42%	0,00%	45,00%	45,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 103.158,28	R\$ 103.158,28	R\$ 22.924,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				0,00%	3,34%	3,34%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGEM	R\$ 203.876,58	6,60%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.938,29	R\$ 101.938,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 584.888,63	18,94%	20,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
				R\$ 116.977,73	R\$ 146.222,16	R\$ 29.244,43	R\$ 29.244,43	R\$ 29.244,43	R\$ 29.244,43	R\$ 58.488,86	R\$ 58.488,86	R\$ 58.488,86	R\$ 29.244,43		
				3,79%	4,73%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,89%	1,89%	1,89%	0,95%	0,95%	
Categoria 16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 187.672,51	6,08%	0,00%	0,00%	85,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.521,63	R\$ 28.150,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				0,00%	0,00%	5,16%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 17	PINTURAS	R\$ 193.081,50	6,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.616,30	R\$ 38.616,30	R\$ 38.616,30	R\$ 38.616,30	R\$ 38.616,30	R\$ 28.962,22	R\$ 9.654,07	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,94%	0,31%	
Categoria 18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 410.631,06	13,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.126,21	R\$ 82.126,21	R\$ 82.126,21	R\$ 82.126,21	R\$ 82.126,21	R\$ 82.126,21	R\$ 0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	
TOTAL PARCIAL	R\$ 3.088.630,26	100%	PORCENTAGEM ACUMULADA	21,75%	36,43%	57,79%	65,04%	70,89%	76,74%	83,53%	90,33%	97,75%	100,00%		
				R\$ 671.853,89	R\$ 453.459,53	R\$ 659.592,91	R\$ 223.955,73	R\$ 180.650,01	R\$ 180.650,01	R\$ 209.894,44	R\$ 209.894,44	R\$ 229.117,75	R\$ 69.561,57		
				21,75%	36,43%	57,79%	65,04%	70,89%	76,74%	83,53%	90,33%	97,75%	100,00%		