

ORDEM DE PARALISAÇÃO

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua Dr. Borman – nº 23 – sala 915 – Centro - Niterói

CP: nº 04/2023

Contrato nº 032/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços de **Obra de Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e Contenção de Encosta na Rua Portugal, no Bairro de Pendotiba**, nesta cidade, á partir de **01.12.2023**, por falta de recursos orçamentários.

Observamos que a paralisação da obra/serviço, deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de dezembro de 2023.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

Antonio Carlos L. de Souza Júnior
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat. 42186

Recebemos em ___/___/___

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

Francisco Eduardo Mota Machado
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1989101589

Rafael Duarte de Azevedo
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Rafael Duarte de Azevedo – mat. 43340

Jucelino Machado do Amaral
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral – mat. 42424

