



**NITERÓI**

PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

## ORDEM DE REINICIO

**A FIRMA: FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA.**

**END: ESTRADA DE GUAXINDIBA – 2161 – GUAXINDIBA - SG**

**Contrato nº 202/2022**

**PROC. Nº: 9900039215/2023**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Pavimentação e Drenagem dos Logradouros do Jardim Imbuí**, nesta cidade, á partir de **01.12.2023**, com término previsto para **15.04.2024**.

Niterói, 01 de dezembro 2023.

Antonio C. Lourosa S. Junior  
Presidente EMUSA  
Mat. 42411

Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior  
Presidente EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira  
Diretor de Obras Especiais  
Mat.: 42186

Recebemos em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA  
Juliana de Abreu Silva  
Mat.: 43909

Visto: *Jorge Aurélio da Costa Abreu*  
RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA  
Rafael Costa B. do Espirito Santo  
Mat.: 42965

*Eng. Civil Crea 54132-D RJ*

FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA  
Jorge Aurélio da Costa Abreu  
Eng. Civil - CREA 54132-D RJ

