

ORDEM DE REINICIO

A FIRMA: FTJ Engenharia LTDA.

END: Rua Sacadura Cabral, 120 – Sala 709 – Saúde – Rio de Janeiro

Contrato nº 179/2022

PROC. Nº: 9900042721/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Projeto de Pavimentação e Drenagem na Estrada de Itacoatiara, nesta cidade, á partir de 01.12.2023, com término previsto para 28.01.2024.**

Niterói, 01 de dezembro 2023.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior

Presidente EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 42186

Recebemos em _____
FTJ ENGENHARIA LTDA ME
Assinatura de Parambo da Firma
Sócio Administrador

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 42424

Visto: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Rafael Costa B. do Espírito Santo
Mat.: 42965

ARIATO P. DE MATTOS NETO
Engº Civil
CREA 1982102402