



NITERÓI

PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

CONSÓRCIO VIEIRA CHARITAS.

END: Estrada Guaxindiba, 2161 - Bom Retiro - São Gonçalo

CP. Nº 01/2023

Contrato nº 014/23.

Processo nº 9900041185/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços de **Obra de Drenagem da Avenida Prefeito Silvio Picanço, bacia B1, no bairro Charitas**, nesta cidade, à partir de **01.01.2024**, por motivos Administrativos.

Observamos que a paralisação da obra/serviço, deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 02 de janeiro de 2024.



Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente da EMUSA



Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais

Recebemos em ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo da firma

Visto: _____

RESPONSÁVEL TECNICO - FIRMA

F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA
Filipe André Ferreira Marques Vieira
Sócio Administrador
CREA/RJ 2010423750



FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Rafael Costa Bonfim do Espírito Santo



FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral

