



NITERÓI

PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

FIRMA: MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REF: Contrato nº0032/2023

Processo Nº 510/1390/2021 - 9900027443/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e Contenção de Encostas na Rua Portugal – Maria Paula, nesta cidade, á partir de 01.02.24 com término previsto para 13.07.24.**


Niterói, 02 de Fevereiro 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat.: 2411

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 2186

Recebemos em ___ / ___ / ___
Assinatura e carimbo da firma

Visto: 
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1989101589

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 2424

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Rafael Duarte de Azevedo
Mat.: 3340

