



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

A FIRMA: FTJ Engenharia LTDA.

END: Rua Sacadura Cabral, 120 – Sala 709 – Saúde – Rio de Janeiro

Contrato nº 179/2022

PROC. Nº: 9900042721/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Projeto de Pavimentação e Drenagem na Estrada de Itacoatiara, nesta cidade, á partir de 11.03.2024, com término previsto para 16.04.2024.**

Niterói, 11 de março 2024.

Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior

Presidente EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira

Diretor de Obras Especiais

Mat.: 42186

Recebemos em ___/___/____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana C. Rosário Freire

Mat.: 43771

Visto: _____

RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral

Mat.: 42424

